

ПРИКАЗ

г.Кингисепп
29.12.2023 у/ № 700

Об утверждении Плана действий («Дорожной карты») по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»

В целях реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на основании распоряжения комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 28 ноября 2022 года №2333-р «Об утверждении Комплекса мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Ленинградской области, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году», приказа комитета по образованию АМО «Кингисеппский муниципальный район» от 21.12.2023 г. № 806 «Об организации работы по реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста» в МО «Кингисеппский муниципальный район» в 2023 году», на основании решения педсовета (протокол № 13 от 28.12.2023 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на базе МБОУ «КСОШ № 2 им. Е.Н. Мосиной» в 2024 году.
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы



С.В. Полякова

**План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию
Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»
в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
на базе МБОУ «КСОШ № 2 им. Е.Н. Мосиной» в 2024 году**

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1.	Утверждение перечня функциональных зон (учебных кабинетов), на базе которых планируется создание Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - Центр образования «Точка роста»)	Директор школы	До 15 января 2024 г.
2.	Утверждение должностного лица - руководителя Центра образования «Точка роста», ответственного за функционирование и развитие Центра образования «Точка роста» в 2024 году	Директор школы	До 30 декабря 2023 г
3.	Утверждение Положения о деятельности Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ «КСОШ № 2 им. Е.Н. Мосиной»	Директор школы	До 30 декабря 2023 г
4.	Утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования «Точка роста»	Директор школы	До 30 декабря 2023 г
5.	Размещение и своевременное обновление в специально созданном разделе «Центр «Точка роста» официального сайта МБОУ «КСОШ № 2 им. Е.Н. Мосиной» информации о создании и функционировании Центра образования «Точка роста»	Руководитель Центра «Точка роста»	До 30 декабря 2023 г. – создание; с 10.01.2024 г. до 15 июня 2024 г.- заполнение; далее в течение календарного 2024 года – актуализация
6.	Утверждение штатного расписания и списка сотрудников школы, обеспечивающих функционирование Центра образования «Точка роста»	Директор школы	До 30 декабря 2023 г
7.	Утверждение плана мероприятий, направленных на обеспечение функционирования Центра образования «Точка роста»	Директор школы	До 01 апреля 2024 г
8.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центра образования «Точка роста»	Заместитель директора по АХР, специалист по закупкам	До 15 февраля 2024 г.

9.	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	Заместитель директора по АХР	01 мая 2024 г.
10.	Доставка и наладка оборудования для Центра образования «Точка роста»	Заместитель директора по АХР	15 июля 2024 г.
11.	Оплата поставленного оборудования для Центра образования «Точка роста»	Специалист по закупкам	До 15 августа 2024 г.
12.	Завершение косметического ремонта, приведение функциональных зон Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Заместитель директора по АХР	До 01 августа 2024 г.
13.	Проведение мониторинга работы по приведению функциональных зон Центра образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Руководитель Центра «Точка роста»	До 25 августа 2024 г.
14.	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников Центра образования «Точка роста»	Руководитель Центра «Точка роста»	В течение календарного года
15.	Разработка: - образовательных программ, реализуемых в Центре «Точка роста»; - режима занятий, плана мероприятий в Центре «Точка роста». - плана мероприятий, направленных на обеспечение функционирования Центров «Точка роста», включающий учебно-воспитательные, внеурочные и социокультурные мероприятия.	Руководитель Центра «Точка роста», Педагоги центра	До 15 июня 2024 г.
16.	Открытие Центра образования «Точка роста»	Директор школы, Руководитель Центра «Точка роста»	01 сентября 2024 г.
17.	Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей Центра образования «Точка роста»	Директор школы, Руководитель Центра «Точка роста»	До 01 октября 2024 г., далее ежеквартально